

Information om planerad tillbyggnad av Bygdegården

Den planerade tillbyggnaden av Bygdegården måste tyvärr senareläggas. Orsaken är att Boverket i år inte kunde bevilja oss något bidrag. Detta trots att vår ansökan var utomordentligt väl motiverad och att Boverket ansåg att bidrag var motiverat. Tyvärr fick Boverket i år begränsade medel att använda för bidrag varför årets bidrag endast gick till riktigt akuta behov. På den listan hamnade inte vi.

Med utgångspunkt i de positiva kommentarerna från både Boverket och även Bygdegårdarnas Riksförbund om vår ansökan och motiven därtill har styrelsen beslutat att göra ett nytt försök för kommande år. Detta innebär att vi kommer att lämna in en förnyad ansökan i år för Boverket att ta ställning till. Besked från Boverket kommer då under maj 2017.

Parallellt med den förnyade ansökan kommer vi i styrelsen att ta fram ett alternativt förslag till en mindre tillbyggnad. Båda dessa alternativ kommer styrelsen att presentera vid kommande årsmöte. Syftet är att vi oavsett svar och bidragsstorlek från Boverket skall kunna dra igång ett tillbyggnadsarbete senast under andra halvan av 2017.

Styrelsen TRBB